2023年楠木村2组

低效林改造花椒产业项目实施方案
项目名称：双路镇楠木村2组低效林改造花椒产业项目
业主单位：丰都县泽瑞农业开发专业合作社
联 系 人：秦川  

联系电话：13110202888
实施单位：丰都县泽瑞农业开发专业合作社
联 系 人：秦川  

联系电话：13110202888
通讯地址：双路镇楠木村2组
主管部门：丰都县双路镇人民政府
联 系 人： 杨红

联系电话：13996815028
填制日期：  2023年7 月25日  

一、项目所涉产业发展现状

青花椒的食用价值花椒的果实和种子常用作调味香料，其气味芳香，能去除各种肉腥味，改善口感，刺激味觉达到增强食欲的效果，促进人体对食物的消化吸收。
花椒也有药用价值，具有抗菌杀虫、散寒止痛的功效。花椒中含有很多挥发性植物油，尤其是其中的柠檬烯物质具有杀菌抗菌作用，对白喉杆菌、炭疽杆菌、肺炎双球菌以及一些皮肤真菌都有抑制作用，用花椒煮水对牙周炎、口腔溃疡、虫积腹痛，蛔虫症都有效果。也可配以干姜和饴糖等同用，有温热散寒功效，适合心腹冷痛中焦虚寒而腹痛的人群食用，具有广泛的推广的作用。

花椒作为经济作物中算短、平、快的一个产业，花椒也是我镇的主导经济作物，种植花椒也是我镇农户的种植经济作物的主要收入来源渠道。花椒种植既可以优化农业产业结构也能增加农民收入。花椒市场前景看好。

但由于近年来市场低迷，加上所种植地点属陡坡地，地形过于碎片化，人力成本增大，干旱等环境带来的低效低产的局面。
二、项目任务计划

（一）项目任务来由

结全新农人培育工作，争取三峡移民后续资金完成了项目前期种植工作，目前需进一步管护，发挥效益。

（二）建设地点及规模

项目建设地点位于丰都县双路镇楠木村泽瑞农业开发专业合作社（花椒产业），建设内容为改造低效林260余亩。

（三）项目内容

新农人总承包800余亩花椒产业，其中260余亩低效林进行改造，约28600株，株行距为2米x3米。具体建设内容为，整地打窝购苗栽植，开展除草、修枝整形、施肥杀虫，新修人行采摘便道2km，安装灌溉水管2km。

（四）建设进度

2023年3月30前完成栽植，修建便道和灌溉设施。2023年6月30日前完成除草杀虫。2023年3月-4月以天气情况开展抗旱保苗工作。2023年5月开展修枝整形、第一次施肥工作。2023年12月底前完成第二次施肥。
（五）项目绩效目标

花椒是一项人工密集型的工作，加上种植花椒的地方都是较大的坡地，根本无法适用于机械化作业，修枝整形、除草施肥、花椒采摘都得靠人工，收获期由于交通的不便，也主要靠人力搬运。这会给楠木村村民带来很多就近务工的好机会，现在在家的都是无法出去务工的，在家靠种点庄稼过日子的部分人群，他们可以农忙完就去花椒种植点务工。就这一百多亩地每年需长期用工4人以上，在花椒收获期，灵活就业的人数可达8人左右，为当地的老百姓提供了一个既能照顾家也能为家里多一笔收入的机会。

三、资金投入概算

（一）项目总投资及资金来源

低效林片区项目总投资53.91万元，其中政府政策补助资金39.81万元，完成前期基础设施和栽植工作，新农人自筹14.1万元。

资金具体用途和投资标准（见附表）

2023年楠木村2组新农人低效林改造花椒产业项目投资估算表
	序号
	建设内容
	工程量
	单位
	单价（元）
	金额（万元）
	补助金额（万元）
	自筹（万元）
	备注

	一
	基础设施建设
	
	
	
	
	
	
	

	1
	便道
	4
	km
	50000
	20
	20
	
	已实施 

	2
	水管
	3800
	m
	4
	1.52
	1.52
	
	32管，已实施

	二
	生产资料
	
	
	
	
	
	
	

	1
	肥料
	70
	t
	2900
	20.3
	14
	6.3
	

	三
	苗木
	
	
	
	
	
	
	

	1
	青花椒
	28600
	棵
	1.5
	4.29
	4.29
	
	已实施

	四
	工资
	
	
	
	
	
	
	

	1
	施肥
	260
	亩
	100
	2.6
	
	2.6
	

	2
	除草杀虫
	260
	亩
	100
	2.6
	
	2.6
	

	3
	修枝整形
	260
	亩
	100
	2.6
	
	2.6
	

	合计
	
	
	
	
	53.91
	39.81
	14.1
	


四、申请项目资金及资金使用环节

2023年总投资53.91万元，其中统筹水利三峡移民资金39.81万元，由水利局工程服务中心监管并项目验收。申请财政补助新农人低效经果林改造资金5万元，新农人自筹14.1万元。项目资金使用政府监管、群众监管。
五、实施单位情况

实施单位为新农人个人，个人无不良记录。本项目属于管护项目，除便道和水管属国家所有，苗木权属按新农人与集体、农户签订管护协议协商。目前项目已完成全面种植任务，进入管护期，项目已落地，具备实施条件。

六、组织保障措施

项目采取个人实施，群众监督，集体监管，政府验收方式实施。政府组织验收合格后以补助形式一次性拨付到楠木村账户后，补助到新农人。

项目主要人员与任务分工
	姓名
	性别
	年龄
	工作单位
	职务/职称
	项目任务分工
	备注

	任思平
	男
	
	双路镇人民政府
	副镇长
	组长
	

	陈仕亮
	男
	
	双路镇人大办
	主任
	监管
	

	杨  红
	女
	46
	农服中心
	主任
	统筹
	

	刘维勇
	男
	46
	农服中心
	副主任
	指导
	

	杨亚蓉
	女
	37
	农服中心
	工作人员
	档案
	

	钟莉
	女
	50
	财政办
	主任
	财务监管
	

	秦川
	男
	
	楠木村
	新农人
	组织实施
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


2023年新农人培育提升项目村（居）推荐申报表
村（居）盖章： 双路镇楠木村      填报人：刘娟          联系电话：17784716276
	序
	拟申报

项目名称
	项目建设地址（村、社）
	业主姓名
	联系电话
	项目类型（新建/扩建）
	项目主要建设内容
	项目现有进度（选址/用地手续办理/准备开工/已开工）
	备注



	1
	2023年楠木村2组新农人低效林改造泽瑞农业开发专业合作社

	楠木2组
	秦川
	13110202888
	扩建
	新农人总承包800余亩花椒产业，其中260余亩低效林进行改造，约28600株，株行距为2米x3米。具体建设内容为，整地打窝购苗栽植，开展除草、修枝整形、施肥杀虫，新修人行采摘便道2km，安装灌溉水管2km。


	2023年3月30前完成栽植，修建便道和灌溉设施。2023年6月30日前完成除草杀虫。2023年3月-4月以天气情况开展抗旱保苗工作。2023年5月开展修枝整形、第一次施肥工作。2023年12月底前完成第二次施肥。


	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	




