2023年莲花洞村5组新农人

低效林改造桃子、李子园项目实施方案
项目名称：2023年莲花洞村5组新农人低效林改造桃子、李子园项目
业主单位：丰都县好苗头生态农业发展有限公司

联 系 人：隆海娟  

联系电话：15213717666
实施单位：丰都县好苗头生态农业发展有限公司

联 系 人：隆海娟   

联系电话：15213717666
通讯地址：双路镇莲花洞村5组

主管部门：丰都县双路镇人民政府
联 系 人： 杨红

联系电话：13996815028
 填制日期：  2023年8 月20日

一、项目所涉产业发展现状
莲花洞村5组灯盏湾于2021年前种植桃树、李树300余亩，由于交通不便、无人管理、各方面条件差等原因，长期脱管，导致杂草丛生，无法产生经济效益，几年来无任何收益，群众意见大，要求进行改造。经召开村民大会，群众同意由丰都县好苗头生态农业发展有限公司承包100亩进行改造、改良。目前黄桃和蜂糖李市场需求大，由于此地海拔较高，果品储存时间相对较长，既可作采摘基地，也可向县城销售，目前已完成部分整地、栽植。
二、项目任务计划
（一）项目任务来由

结合新农人培育工作，争取三峡移民后续资金完成了项目前期种植工作，目前需进一步管护，发挥效益。
（二）建设地点及规模

项目建设地点位于丰都县双路镇莲花洞村5组灯盏湾，建设内容为改造失管脱管多年的低效林100亩。
（三）项目内容

新农人承包100亩低效林进行改造，栽植黄桃和蜂糖李100亩，约5500株，株行距为3米x4米。具体建设内容为清除树桩，整地打窝购苗栽植，开展除草、修枝整形、施肥杀虫，新修毛坯路1km,人行采摘便道1km，安装灌溉水管2km。
（四）建设进度

2023年3月30前完成栽植，修建便道和灌溉设施。2023年6月30日前完成除草杀虫。2023年7月-8月以天气情况开展抗旱保苗工作。2023年9月开展修枝整形、第一次施肥工作。2023年12月底前完成第二次施肥。
（五）项目推进及管理措施

项目采取新农人+集体+农户管理模式。由新农人争取相关政策支持完成建设和管护，农户以土地入股参与分红和就近务工，集体以政府投资情况进行适当分红。经协商按5：1：4的比例进行效益分配。由项目所在地土地农户选出3名代表和社区集体进行进度、质量、资金的监管，政府参与监督资金使用、利益分配。建设过程中由镇新农人办公室负责档案收集归档和组织验收。
（六）项目绩效目标

亩产效益分析表
	品种
	株/亩
	每株产量（斤）
	亩产（斤）
	单价（元/斤）
	每亩产值（元）
	每亩管护成本（元）
	亩利润（元）

	黄桃
	55
	初产期
	30
	1650
	5
	8250
	6000
	2250

	
	
	盛产期
	100
	5500
	
	27500
	
	21500

	蜂糖李
	
	初产期
	15
	825
	10
	8250
	5000
	3250

	
	
	盛产期
	30
	1650
	
	16500
	
	11500


以上估算按最低市场价估算

三、资金投入概算

（一）项目总投资及资金来源

项目总投资59.4万元，所有资金由新农人自筹。

（二）资金具体用途和投资标准（见附表）

2023年莲花洞村5组新农人低效林改造黄桃园项目投资估算表
	序号
	建设内容
	工程量
	单位
	单价（元）
	金额（万元）
	补助金额（万元）
	自筹（万元）
	备注

	一
	基础设施建设
	
	
	
	
	
	
	

	1
	管理房
	1
	栋
	185000
	18.5
	
	18.5
	已实施

	2
	毛坯路
	1
	km
	125000
	12.5
	
	12.5
	已实施 

	3
	水管
	2000
	m
	6
	1.2
	
	1.2
	32管，已实施

	二
	生产资料
	
	
	
	
	
	
	

	1
	肥料
	5
	t
	4000
	2
	
	2
	

	三
	苗木
	
	
	
	
	
	
	

	1
	蜂糖李苗
	500
	株
	30
	1.5
	
	1.5
	

	2
	黄桃苗
	5000
	株
	30
	15
	
	15
	已实施

	四
	工资
	
	
	
	
	
	
	

	1
	施肥
	100
	亩
	110
	1.1
	
	1.1
	

	2
	除草杀虫
	100
	亩
	200
	2
	
	2
	

	3
	修枝整形
	100
	亩
	300
	3
	
	3
	

	4
	抗旱保苗
	100
	亩
	260
	2.6
	
	2.6
	

	合计
	
	
	
	
	59.4
	
	59.4
	


四、申请项目资金及资金使用环节

项目总投资59.4万元，所有资金由新农人自筹。

五、实施单位情况

实施单位为新农人个人，个人无不良记录。本项目属于管护项目，苗木权属按新农人与集体、农户签订管护协议协商。目前项目已完成全面种植任务，进入管护期，项目已落地，具备实施条件。
六、组织保障措施

项目采取个人实施，群众监督，集体监管，政府验收方式实施。政府组织验收合格后以补助形式一次性拨付到莲花洞村账户后，补助到新农人。
项目主要人员与任务分工
	姓名
	性别
	年龄
	工作单位
	职务/职称
	项目任务分工
	备注

	任思平
	男
	
	双路镇人民政府
	副镇长
	组长
	

	陈仕亮
	男
	
	双路镇人大办
	主任
	监管
	

	杨  红
	女
	46
	农服中心
	主任
	统筹
	

	刘维勇
	男
	46
	农服中心
	副主任
	指导
	

	杨亚蓉
	女
	37
	农服中心
	工作人员
	档案
	

	钟莉
	女
	50
	财政办
	主任
	财务监管
	

	李剑
	男
	
	莲花洞村
	支部书记、新农人
	组织实施
	

	秦术伦
	男
	
	莲花洞村
	5社社长
	协调
	

	隆海娟 
	女
	
	莲花洞村
	新农人
	监督、管理
	




