（2024—2026）年断桥沟社区2组新农人

李子园经果林管护项目（刘娅）实施方案
项目名称：（2024—2026）年断桥沟社区2组新农人李子园经果林管护项目（刘娅）
业主单位：双路镇断桥沟社区2组张永平
联 系 人：张永平  

联系电话：15213708749
实施单位：刘娅
联 系 人：刘娅  

联系电话：17784716731
通讯地址：双路镇断桥沟社区2组
主管部门：丰都县双路镇人民政府
联 系 人： 杨红

联系电话：13996815028
填制日期：  2024年4月15日    

一、项目所涉产业发展现状

断桥桥社区2组、3组2022年3月完成低效林改造70亩，种植李子树，由于2022年夏季100年一遇干旱，导致树苗存活较低，并且无人管护，形成失管脱管局面，群众意见大，经召开村民大会，群众同意将李子经果林由新农人刘娅承包70亩进行管护，收益后和耕地农户进行分红。项目地位于丰都县双路镇断桥沟社区2组打田塆、六堰塘，距县城仅3公里，离高速公路仅2公里，交通便利，水利设施齐备，通天然气和自来水。目前青脆李和蜂糖李市场需求多，果品储存时间相对较长，由于离县城近，既可作采摘基地，也可向县城销售，目前已完成桉树的采伐、整地、栽植。

二、项目任务计划

（一）项目任务来由

结合新农人培育工作，对失管、脱管的70亩李子经果林进行管护，发挥效益。

（二）建设地点及规模

项目建设地点位于丰都县双路镇断桥沟社区2组打田塆、六堰塘，建设内容为管护失管脱管2年多的经果林70亩。

（三）项目内容

新农人承包70亩经果林进行管护，栽植青脆李70亩，约1540株（补植40%干旱死亡苗子）和对成活苗子管护。具体建设内容补植补造，开展除草、施肥、修枝整形、病虫防治、抗旱保苗等。

（四）建设进度

2024年3月30前补植补造，2024年6月30日前完成除草、施肥，全年开展病虫害防治。2024年7月-8月以天气情况开展抗旱保苗工作。2024年9月开展修枝整形、第二次施肥工作。2024年12月底前完成第三次施肥。2025年—2026年进行补植苗木，除草施肥，病虫害防治，抗旱保苗等日常管护工作。

（五）项目推进及管理措施

项目采取新农人+集体+农户管理模式。由新农人争取相关政策支持完成建设和管护，农户以土地入股参与分红和就近务工，集体以政府投资情况进行适当分红。经协商按95：1：4的比例进行效益分配。由项目所在地土地农户选出3名代表和社区集体进行进度、质量、资金的监管，政府参与监督资金使用、利益分配。建设过程中由镇新农人办公室负责档案收集归档和组织验收。

（六）项目绩效目标
亩产效益分析表
	品种
	株/亩
	每株产量（斤）
	亩产（斤）
	单价（元/斤）
	每亩产值（元）
	每亩管护成本（元）
	亩利润（元）

	青脆李
	55
	初产期
	30
	1650
	3
	4950
	4000
	950

	
	
	盛产期
	60
	3300
	
	10000
	
	6000

	蜂糖李
	
	初产期
	15
	825
	10
	8250
	5000
	3250

	
	
	盛产期
	30
	1650
	
	16500
	
	11500


三方分红收益分析表
	管护主体
	管护品种
	产期
	70亩利润（万元）
	受益主体及分红比例
	分红金额（万元）

	
	
	
	
	新农人
	集体
	农户
	新农人
	集体
	农户

	新农人
	青脆李
	初产期
	6.65
	95:1:4
	6.32
	0.07
	0.26

	
	
	盛产期
	42
	
	39.9
	0.4
	1.7

	
	蜂糖李
	初产期
	22.8
	
	21.7
	0.2
	0.9

	
	
	盛产期
	80.5
	
	76.5
	0.8
	3.2


三、资金投入概算

（一）项目总投资及资金来源

2024年总投资9.14万元，新农人自筹5.14万元，申请财政补助新农人失管脱管经果林改造资金4万元。项目资金使用政府监管、群众监管。

2025年项目总投资约为11.4万元，用于补植苗木，除草施肥，病虫害防治，抗旱保苗等日常管护工作，新农人自筹7.4万元，申请新农人管护资金补助4万元。

2026项目总投资约为14.6万元，用于补植苗木，除草施肥，病虫害防治，抗旱保苗等日常管护工作，新农人自筹10.6万元，申请新农人管护资金补助4万元。
（二）资金具体用途和投资标准（见附表）

2024年断桥沟社区2组新农人经果林管护项目投资估算表
	序号
	建设内容
	工程量
	单位
	单价（元）
	金额（万元）
	合价金额（万元）
	补助金额（万元）
	自筹（万元）
	备注

	一
	生产资料
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	肥料
	12
	t
	4000
	4.8
	4.8
	
	
	

	二
	苗木
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	青脆李
	1540
	棵
	15
	2.31
	2.31
	
	
	包括栽植工资

	三
	工资
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	除草施肥
	70
	亩
	80
	0.56
	1.12
	
	
	全年施2次肥

	2
	病虫防治
	70
	亩
	80
	0.56
	0.56
	
	
	

	3
	抗旱保苗
	70
	亩
	50
	0.35
	0.35
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	9.14
	4
	5.14
	


2025年断桥沟社区2组新农人经果林管护项目投资估算表
	序号
	建设内容
	工程量
	单位
	单价（元）
	金额（万元）
	合价金额（万元）
	补助金额（万元）
	自筹（万元）
	备注

	一
	生产资料
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	肥料
	17
	t
	4000
	6.8
	6.8
	
	
	

	二
	苗木
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	青脆李
	500
	棵
	15
	0.75
	0.75
	
	
	

	三
	工资
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	除草施肥
	70
	亩
	80
	0.56
	1.68
	
	
	全年施3次肥

	2
	病虫防治
	70
	亩
	80
	0.56
	1.12
	
	
	分两季防治

	3
	修枝整形
	70
	亩
	100
	0.7
	0.7
	
	
	树苗长大，管护成本增加

	4
	抗旱保苗
	70
	亩
	50
	0.35
	0.35
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	11.4
	4
	7.4
	


2026年断桥沟社区2组新农人经果林管护项目投资估算表
	序号
	建设内容
	工程量
	单位
	单价（元）
	金额（万元）
	合价金额（万元）
	补助金额（万元）
	自筹（万元）
	备注

	一
	生产资料
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	肥料
	25
	t
	4000
	10
	10
	
	
	三年苗

	二
	苗木
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	青脆李
	500
	棵
	15
	0.75
	0.75
	
	
	

	三
	工资
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	除草施肥
	70
	亩
	80
	0.56
	1.68
	
	
	全年施3次肥

	2
	病虫防治
	70
	亩
	80
	0.56
	1.12
	
	
	分两季防治

	3
	修枝整形
	70
	亩
	100
	0.7
	0.7
	
	
	树苗长大，管护成本增加

	4
	抗旱保苗
	70
	亩
	50
	0.35
	0.35
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	14.6
	4
	10.6
	


（三）申请项目资金及资金使用环节

2024年总投资9.14万元，新农人自筹5.14万元，申请财政补助新农人失管脱管经果林改造资金4万元。项目资金使用政府监管、群众监管。

2025年项目总投资约为11.4万元，用于补植苗木，除草施肥，病虫害防治，抗旱保苗等日常管护工作，新农人自筹7.4万元，申请新农人管护资金补助4万元。

2026项目总投资约为14.6万元，用于补植苗木，除草施肥，病虫害防治，抗旱保苗等日常管护工作，新农人自筹10.6万元，申请新农人管护资金补助4万元。
四、利益联结机制模式
农户以土地入股方式进行收益分红，社区集体以监督管理集体收益。经三方协商按新农人+集体+农户采取95：1：4的比例进行效益分配。由项目所在地土地农户选出3名代表和社区集体进行进度、质量、资金的监管，政府参与监督资金使用、利益分配。建设过程中由镇新农人办公室负责档案收集归档和组织验收。效益分红时间以2025年起至2028年二轮土地承包结束，2028年后三方就效益分配协商后重新签订协议。过程中若因管理不善导致新农人不再经营，苗木属农户所有。
五、实施单位情况

实施单位为新农人个人，个人无不良记录。本项目属于管护项目，除便道和水管属国家所有，苗木权属按新农人与集体、农户签订管护协议协商。目前项目已完成全面种植任务，进入管护期，项目已落地，具备实施条件。
六、组织保障措施

项目采取个人实施，群众监督，集体监管，政府验收方式实施。政府组织验收合格后以补助形式一次性拨付到新农人。
项目主要人员与任务分工
	姓名
	性别
	工作单位
	职务/职称
	项目任务分工
	备注

	任思平
	男
	双路镇人民政府
	副镇长
	组长
	

	陈仕亮
	男
	双路镇人大办
	主任
	监管
	

	杨  红
	女
	项目统筹岗
	负责人
	统筹
	

	刘维勇
	男
	农业产业岗
	负责人
	指导
	

	杨亚蓉
	女
	新农人发展岗
	负责人
	档案
	

	钟莉
	女
	财政办
	主任
	财务监管
	

	张永平
	男
	断桥沟社区
	支部书记
	监管及协调
	

	刘娅
	女
	断桥沟社区
	综合服务专干、新农人
	组织实施
	




